Adora
PAGE NO.
DATE / /

Providing And Supplying Water through Water Tanker At Dasarahalli Bhuvaneshwarinagara Manjunnapalya and Surrounding Area in Ward No. 06 Byatarayanapura Sub Division

Est Cost Rs. 10.000 Lakh.

Work Code. 006. 18.000082

Agency. P. Mohan Raju.

Scanned by CamScanner

Day & No.	Date	Description	No. & Loads	AE	AEE	Remarks
①	12/09/18	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.	2	12		
②	13/09/18	——— " ———	2	12		
③	14/09/18	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.	2	12		
④	15/09/18	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.	2	12		
⑤	16/09/18	ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.	2	12	16/9/2018	
⑥	17/09/18	——— " ———	2	12		
⑦	18/09/18	——— " ———	2	12		
⑧	19/09/18	ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು	2	12	19/9/2018 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24	
⑨	20/09/18	——— " ———	2	12	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ	

Scanned by CamScanner

Sno. Date	Date	Description	No. of Pages	No. of Loads	AE	AEE
10	21/09/18	ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾಯಿಲರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ.	2	12		
11	22/09/18	ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ	2	12		ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 22/9/2018
12	23/09/18	——— ″ ———	2	12		
13	24/09/18	ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ	2	12		
14	25/09/18	ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ.	2	12		
15	26/09/18	ಕಿರಿಯ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ	2	12		ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಾಣಂತಾಯನಮರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಪಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24 26/9/2018
16	27/09/18	——— ″ ———	2	12		
17	28/09/18	ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ.	2	12		ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಾಣಂತಾಯನಮರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಪಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

Scanned by CamScanner

Sno.	Date	Description	No. of Loads	AE	AEE	Remarks
(18)	29/09/18	ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 2 ಮಾಡಿಸಿದೆ.	12			
(19)	30/09/18	ರೋಜಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 2 ಮಾಡಿಸಿದೆ.	12			
		38 ಮಾ	228 Loads			

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ದ್ಯಾವರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of Leads	AE	AEE	Remarks
1	01/10/18	ಸುಬ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ ಎಂಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.	2	12			
2	02/10/18	ಸುಬ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ ಎಂಬ 1.2.3 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು	2	12			
3	03/10/18	——— ″ ———	2	12			
4	04/10/18	ಸುಬ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ 4 & 6 ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.	2	12			
5	05/10/18	ಸುಬ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ 7 8.9 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು	3	18			
6	06/10/18	ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.	2	12		6/10/2018 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-26	
7	07/10/18	ರೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.	2	12			
8	08/10/18	ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.	2	12		ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ	

Scanned by CamScanner

Sl. No.	Date	Designation	No. of Leaves	AE	AEE
9	09/10/18	ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದೆ.	2	12	
10	10/10/18	ಮಾಸಿಕವಾರ್ತೆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದೆ.	2	12	10/10/2018
11	11/10/18	ಕೊಯ್ಲು ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದೆ.	2	12	
12	12/10/18	ಮಳೆಗಾಲ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಿಕೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಛೇರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾಡಿದೆ	2	12	
13	13/10/18	———	2	12	
14	14/10/18	———	3	18	
15	15/10/18	ಕಿರುಬೆಳೆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದೆ.	2	12	15/10/2018 ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ.
16	16/10/18	ಕಿರುಬೆಳೆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದೆ.	2	12	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

S No.	Date	Description	Page	No. of Lands	AE	AEE	Remarks
14	17/10/18	ಅಲಕ್ಷಿತ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೇವಾ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು	2	12			
15	18/10/18	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಳಿ ಸೇವಾದಾರಿಗೆ ಸೇವಾ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯುವುದು	2	12		18/10/2018	
16	19/10/18	ಅಂಚಿನ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಸೇವಾ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯಿರಿ	2	12			
17	20/10/18	——— ″ ———	2	12			
18	21/10/18	——— ″ ———	2	12			
19	22/10/18	ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 17M ರಾಗಿ ಮತ್ತು 17M ರಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ 20 R ರಾಗಿ, ಬಗ್ಗೆ ಸೇವಾ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯಿರಿ	2	12		22/10/2018 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24	
20	23/10/18	——— ″ ———	3	18			
21	24/10/18	——— ″ ———	2	12			

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of Leaves	AE	AEE	Remarks
22	22/10/18	ಶಿರಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.	2	12		
23	23/10/18	ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಿಂತ್‌ಬೀಮ್‌ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು	2	12		23/10/2018
24	24/10/18	——— ″ ———	2	12		
25	25/10/18	ಗೋಡೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.	2	12		
26	26/10/18	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.	2	12		
27	27/10/18	ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ.	2	12		
28	28/10/18	ಗೋಡೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.	2	12		27/10/2018 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

S No.	Date	Description	Page No.	Nos	Nos Loads	AE	AEE	Remarks
29	29/10/18	ಯಡಿಯಾಲದ ಬಳಿಯ ಟಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಯಿತು.	2	12			
30	30/10/18	ಪಟ್ಟಣಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 11.12.13 ನೇ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	2	12		ಸಹಿ 30/10/2018	
31	31/10/18	ಪಟ್ಟಣಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 17th A ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	2	12			
			65 Nos	390 Nos	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿದ್ಯುತ್ಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಸಹಿ 31/10/2018 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-26	

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Description	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	01/11/18	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	2	12		
2	2/11/18	ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 1 to 4th ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	2	12		
3	3/11/18	——— ″ ———	2	12		
4	4/11/18	ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 5 to 8 ರವರೆಗೆ ಸಲಹೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು	2	12		
5	5/11/18	——— ″ ———	2	12		
6	6/11/18	ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 9 to 14th ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು	2	12		
7	7/11/18	——— ″ ———	2	12		
8	8/11/18	——— ″ ———	2	12		

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿ.ವಿ.ಸಂ.ಪ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

4/11/18

9/11/2018
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ವಿ.ವಿ.ಸಂ.ನಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-26

Scanned by CamScanner

Sl. No.	Date	Description	No. & Level	AE	AEE
(9)	9/11/18	ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಶೀಲ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು 1 to 5m ಆಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ	2	12	
(10)	10/11/18	——— " ———	3	18	
(11)	11/11/18	ಕಂಬಾಲಿಪಾಯಿಗಳು 1 ರಿಂದ 4 ನೆಯವರೆಗೆ ಶೀಲ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು	2	12	
(12)	12/11/18	——— " ———	2	12	12/11/2018
(13)	13/11/18	ಕಂಬಾಲಿ ಪಾಯಿಗಳು 5 ರಿಂದ 8 ನೆಯವರೆಗೆ ಶೀಲ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು	2	12	
(14)	14/11/18	——— " ———	2	12	
(15)	15/11/18	ಹುಂಗಿಲಿ ಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 3 ನೆಯವರೆಗೆ ಶೀಲ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು	2	12	
(16)	16/11/18	——— " ———	2	12	16/11/2018

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಾಯಣಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೇಂದ್ರಾಯಣಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Description	No. of Loads	AE	AEE	Remarks
17	17/11/18	ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ 4 ರಿಂದ 6 ನೇ ವಿಭಾಗಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು	3	18		
18	18/11/18	——— 〃 ———	2	12		
19	19/11/18	ಆಲಂಬಾಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರಿನ 1 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು	2	12		
20	20/11/18	——— 〃 ———	2	12		
21	21/11/18	ಆಲಂಬಾಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರಿನ 5 ರಿಂದ 10 ನೇ ವಿಭಾಗಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು	2	12		
22	22/11/18	——— 〃 ———	2	12		
23	23/11/18	——— 〃 ———	2	12		

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of Labs.	AE	AEE	Remarks
24	24/11/18	ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು	2	12		
25	25/11/18	——— " ———	2	12		
26	26/11/18	ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು	3	18		26/11/18
27	27/11/18	——— " ———	2	12		
28	28/11/18	ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು	2	12		
29	29/11/18	——— " ———	2	12		
30	30/11/18	ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.	2	12		
		63 ಗ್ರಾ	318	Verified	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ	30/11/2018 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಬಿ. ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

Sno.	Date	Description	No. of Lessons	AE	AER	Remarks
1	01/12/18	ಸಮಚತುರ್ಭುಜ ಪೈಕಿ 1.2.3 ಹಾಗೂ 4ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸಿದೆ	2	12		
2	02/12/18	——〃——	2	12		
3	03/12/18	——〃——	2	12		
4	04/12/18	ಸಮಚತುರ್ಭುಜ ಪೈಕಿ 5.6.7.8ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸಿದೆ	2	12	ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ 4/12/2018	
5	05/12/18	——〃——	3	18		
6	06/12/18	——〃——	2	12		
7	07/12/18	ಸಮಚತುರ್ಭುಜ ಪೈಕಿ 9.10.11.12.13ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸಿದೆ	2	12		
8	08/12/18	——〃——	2	12		

ಸಹಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು
ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of Readings	No. of Loads	AE	AEE	Remarks
9	9/12/18	ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ 14.15-16.17ರ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರುತ್ತದೆ	3	18			
10	10/12/18	——— ″ ———	2	12			
11	11/12/18	——— ″ ———	2	12			
12	12/12/18	ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ 18.18 A ರವರೆಗೆ 19 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರುತ್ತದೆ	2	12	ಅಭಿಯಂತರರು 12/12/2018		
13	13/12/18	——— ″ ———	2	12			
14	14/12/18	——— ″ ———	2	12			
15	15/12/18	ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ 20 ಗಂ ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು	3	18			
16	16/12/18	——— ″ ———	2	12	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ	16/12/2018 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ	

Scanned by CamScanner

Sno.	Date	Page No.	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
17	17/12/18		12			
18	18/12/18		12			
19	19/12/18		12			
20	20/12/18		12		20/12/18	
21	21/12/18		18			
22	22/12/18		12			
23	23/12/18		12		23/12/18	

Scanned by CamScanner

Sl. No.	Date	Description	No. of Trenches	No. of Cards	AE	AEE	Remarks
24	24/12/18	ಬಾಯಿಕಿ ಹಾಯಿಸಿಲು ಬಿಂದ ಕೆ ನಿಕಿಸಿಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ	2	12			
25	25/12/18	——"——	2	12			
26	26/12/18	——"——	2	12		ಇದಕ್ಕೆ 26/12/2018	
27	27/12/18	ಬಾಯಿಕಿ ಪಾಯಿಸಿಲು 6 ಅಂಡಿ 10 ಕೆ ನಿಂಬಿಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು	2	12			
28	28/12/18	——"——	3	18			
29	29/12/18	——"——	2	12			
30	30/12/18	ಬಾಯಿಕಿ ಪಾಯಿಸಿಲು 11 ಕೆ ನಿಕಿಸಿಂದ 14 ಕೆ ನಿಕಿಸಿಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ	2	12			
31	31/12/18	——"——	2	12			
			67 NB	No 2 Cards			

ಇದಕ್ಕೆ 31/12/2018

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

SNo.	Date	Description	No of Tracker	No of Loads	AE	AEE	Remarks
1	01/01/19	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಸಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು	2	12			
2	2/01/19	——〃——	2	12			
3	3/01/19	——〃——	2	12		3/1/2019	
4	4/01/19	ರಿಳಿಕಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು	2	12			
5	5/01/19	——〃——	2	12			
6	6/01/19	——〃——	2	12			
7	7/01/19	ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 8 ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು	2	12			
8	8/01/19	——〃——	3	18	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ	8/1/2019 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-26	

Scanned by CamScanner

Sno.	Date	Description	No of Trees	No. of Labour	AE	AEE	Remarks
9	9/01/19	ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕೆಂಪೆಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ಪಿಂಡ 5 ನೇ ಪಿಲ್ಲರಿನವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	2	12		ಯಲ್ಲಾಪುರ 9/01/2019	
10	10/01/19	——"——	2	12			
11	11/01/19	——"——	2	12			
12	12/01/19	ಯಲ್ಲಾಪುರ್ಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ಪಿಂಡ 10 ನೇ ಪಿಲ್ಲರಿನವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	2	12		ಯಲ್ಲಾಪುರ 12/1/2019	
13	13/01/19	——"——	2	12			
14	14/01/19	ಯಲ್ಲಾಪುರ್ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	2	12			
15	15/01/19	——"——	3	18		ಯಲ್ಲಾಪುರ 15/1/2019	

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No of Pages	No of Labour	AE	AEE	Remarks
16	16/01/19	ರೋಡಿಗೆ ಮಣ್ಣುಹಾಕಿ ಲೆವಲ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು	2	12			
17	17/01/19	ಎಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣುಹಾಕಿ ಲೆವಲ್ ಮಾಡಿಸಿ 1 to 5th ರೋಡ್ ಆಯಿತು	2	12			
18	18/01/19	——"——	2	12		18/11/19	
19	19/01/19	ಉಳಿದ ಮಣ್ಣುಹಾಕಿ ಮಣ್ಣುಹಾಕಿ 1 to 6th ರೋಡ್ ಆಯಿತು ಲೆವಲ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು	2	12			
20	20/01/19	——"——	2	12			
21	21/01/19	ಉಳಿದ ಮಣ್ಣುಹಾಕಿ 7 to 10th ರೋಡಿಗೆ ಲೆವಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು	2	12			
22	22/01/19	——"——	2	12			

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಮೈಸೂರಾಯನಪಾಳ್ಯ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-೨೦

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No of Tracers	No of Labourers	AE	AEE	Remarks
23	23/01/19	ಅಮೃತ ಪಾಲಿಕೆಯ 11 ಜಂ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿಸಿದ	2	12			
24	24/01/19	——"——	2	12		24/1/19	
25	25/01/19	ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿಸಿದ	2	12			
26	26/01/19	——"——	2	12			
27	27/01/19	ಅಂಗನವಾಡಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿಸಿದ	2	12			
28	28/01/19	ರೇಷ್ಮೆಗೂಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿಸಿದ.	2	12		28/1/19 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ., ಕೋಲಾರ-24	
29	29/01/19	ಹಾಲಿನ ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿಸಿದ.	2	12	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ., ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ		

Scanned by CamScanner

Sno. Date	Date	Description	No. of Trees	No. of Loads	AE	AEE	Remarks
(30)	30/01/19	ಒಟ್ಟುಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	2	12			
(31)	31/01/19	ಕಿರುವಳಿ ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	2	12			
			64 ಸಂ	382 ಲೋಡ್			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-26

31/1/2019
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-26

Scanned by CamScanner

S.No.	Date	Description	No of Trades	No of Loads	AE	AEE	Remarks
1	01/02/19	ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕ್ಕೆ 2 ಮಾಸಿಲಾಗಿ 12 ಸ್ಟೂ ರಾಕ್ಷ ಕಲಿಸಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು	2	12			
2	02/02/19	——〃——	2	12		2/2/19	
3	3/02/19	ಅಲ್ಲಿಕಂ ಮಿಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಲಾಗಿ 6 ರಿಂದ 12 ಸ್ಟೂ ರಾಕ್ಷ ಕಲಿಸಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು	2	12			
4	4/02/19	——〃——	2	12			
5	5/02/19	——〃——	2	12			
6	6/02/19	ಮಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಲಾಗಿ ಕಲಿಸಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು	2	12		7/2/2019	
7	7/02/19	——〃——	2	12			

Scanned by CamScanner

S no.	Date	Description	Tracks	No. of Leads	AE	AEE	Remarks
(8)	8/02/19	ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಿ ಬಾಲಕರು ಹಿಂದಿ ಶಾಲಾಲಯ ಬಾಲಕರು	2	12			
(9)	9/02/19	ಪಾಟ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾದ 1 ರಿಂದ 6 ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಬಾಲಕರು	2	12			
(10)	10/02/19	——— " ———	2	12		ಪಾಸಾಗಿದೆ 10/2/2019	
(11)	11/02/19	ಪಾಟ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾದ 7 ರಿಂದ 10 ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಬಾಲಕರು	2	12			
(12)	12/02/19	——— " ———	2	12			
(13)	13/02/19	ಪಾಟ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾದ 11 ನೇ ವಿಷಯದ 15 ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು	2	12			
(14)	14/02/19	——— " ———	2	12			
			28 Nos	168 Leads		ಪಾಸಾಗಿದೆ 14/2/2019	

Scanned by CamScanner